

## DODATOK č. 2

k Zmluve o Dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dňa 09..04.2014 (ďalej len „Zmluva“)

### I.

#### Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** Štátny inštitút odborného vzdelávania  
Sídlo: Bellova 54/A, 837 63 Bratislava  
V zastúpení: Ing. Ivan Stankovský, CSc., riaditeľ ŠIOV  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu : a) 000000 7000215417/8180 (účet na príjem prostriedkov z refundácie)  
b) 000000 7000065156/8180  
IČO: 17 314 852  
DIČ: 2020887715  
(ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** Asseco Central Europe, a.s.  
Sídlo: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava  
V zastúpení: RNDr. Jozef Klein, predseda predstavenstva  
Ing. Marek Grác, člen predstavenstva  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu : 171524706 / 0900  
IČO: 35 760 419  
DIČ: 2020254159  
IČ DPH: SK7020000691  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2024/B  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

### II.

#### Predmet dodatku

Na základe požiadavky zo strany Objednávateľa sa zmluvné strany v zmysle čl. 13.4 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách znenia Zmluvy:

1. Článok 3.9 Zmluvy sa mení v nasledovnom znení:
- 3.9 Zhotoviteľ nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy, ak záväzok na plnenie/činnosti vzniknutý podľa tejto zmluvy alebo na jej základe nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzatvorení tejto zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných a neodvratiteľných okolností vylučujúcich zodpovednosť; lehoty na plnenie/činnosti Zhotoviteľa sa predlžia o dobu trvania takýchto okolností po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom však lehota na plnenie/činnosti nesmie prekročiť termín ukončenia projektu, a to 11/2015.
2. Príloha č. 3 Harmonogram plnenia sa mení nasledovne:

## 9 Harmonogram riešenia

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Indikatívny harmonogram riešenia</b>																				
<b>I. Etapa</b>																				
<b>Vytvorenie odborných štruktúr a orgánov</b>																				
Vytvorenie odborných štruktúr																				
<b>Analytické práce existujúcich povolaní v NSP a identifikácia úplných a čiastkových kvalifikácií</b>																				
Metodika vypracovania „Analýza existujúcich povolaní v rámci NSK a identifikácia úplných a čiastkových kvalifikácií“																				
Analýza existujúcich povolaní v rámci NSP a identifikácia úplných a čiastočných kvalifikácií																				
<b>II. Etapa</b>																				
<b>Tvorba Kariet kvalifikácií a proces ich schvaľovania</b>																				
Tvorba Kariet kvalifikácií a proces ich schvaľovania																				
<b>III. Etapa</b>																				
<b>Vytvorenie Aplikačného softvéru NSK</b>																				
Návrh, vytvorenie a napínanie Aplikačného softvéru NSK																				
Pilotné testovanie Aplikačného softvéru NSK																				
Implementácia Aplikačného softvéru NSK																				



### III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy okrem ustanovení uvedených v článku II (Predmet dodatku) tohto Dodatku k zmluve zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany po preštudovaní tohto Dodatku svojim podpisom zhodne vyhlasujú, že obsahuje ich slobodnú, vážnu a zrozumiteľnú vôľu a že ho neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

v Bratislave, dňa .....

Ing. Ivan Stankovský, CSc.  
riaditeľ ŠIOV

v Bratislave, dňa .....

RNDr. Jozef Klein  
predseda predstavenstva  
Asseco Central Europe, a.s.

Ing. Marek Grác  
člen predstavenstva  
Asseco Central Europe, a.s.