
DODATOK č. 2 K ZMLUVE NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB 
uzavretej medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:  Štátny inštitút odborného vzdelávania 
sídlo:    Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  
identifikačné číslo:  17 314 852 
konajúci prostredníctvom: JUDr. Ing. Michal Bartók, riaditeľ  

(ďalej len "Objednávateľ") 
a 

Poskytovateľ:   TRANSFER Slovensko, spol. s r. o. 
sídlo:    Hraničná 18, 821 05 Bratislava  
identifikačné číslo:  31 384 145 
konajúci prostredníctvom: PhDr. Juraj Dúbrava, CSc., konateľ 

(ďalej len "Poskytovateľ") 
 
 
1. Úvodné ustanovenia 
1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 20. 7. 2016 Zmluvu na poskytnutie služieb, predmetom ktorej je 

príprava a kompletná realizácia zákazky označenej ako „Školenie, stáže pre majstrov odbornej 
výchovy a učiteľov odborných predmetov“ (ďalej len "Zmluva").  

1.2. Zmluva bola uzavretá v rámci realizácie projektu "Odborné vzdelávanie a príprava pre trh 
práce", ktorý je podporovaný prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu z 
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. 

1.3. Nakoľko po uzavretí Zmluvy došlo k predĺženiu trvania projektu uvedeného v bode 1.2. tohto 
dodatku, zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí tohto dodatku.  
 

2. Predmet dodatku 
2.1. Článok V ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: 

"Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať celú zákazku najneskôr v termíne do 31. 3. 2017." 
2.2. Článok V ods. 3 písm. b) Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: 

"v termíne do 10. 3. 2017 realizovať multiplikačné školenia." 
2.3. Článok VI ods. 11 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: 

"Poskytovateľ je povinný odovzdať objednávateľovi analýzu kvality školení do 31. 3. 2017." 
2.4. Časový harmonogram, ktorý zmluvné strany schválili v súlade s článkom V ods. 2 Zmluvy sa 

nahrádza novým časovým harmonogramom, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku. 
2.5. Zvyšný obsah Zmluvy nie je týmto dodatkom dotknutý. 

 
3. Záverečné ustanovenia 
3.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom nadobúda platnosť momentom jeho 

podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre Objednávateľa a dva pre 
Poskytovateľa. 
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3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú 
ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ho podpisujú. 

  

V Bratislave dňa .............................. 
 

V Bratislave dňa  .............................. 

 
 
 
__________________________________________________ 

 
 
 

_______________________________________________ 
JUDr. Ing. Michal Bartók 

riaditeľ 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 

PhDr. Juraj Dúbrava, CSc. 
konateľ 

TRANSFER Slovensko, spol. s r. o. 

 



HA P.č. Činnosť odbor miesto
Počet oslovených 
SOŠ počet úč od do závislé

1 1 Dodávka curricul EHB 12.08.2016 31.08.2016
1 2 Preklad curricul do SJ 06.09.2016 09.09.2016 1.1
1 3 Príprava podmienok pilotné školenia 15.09.2016 26.09.2016 1.2
1 4 Stretnutie s expertmi z EHB 07.09.2016 26.09.2016 1.1

metodika analýzy kvality školení 09.09.2016 20.09.2016
2 1 Pilotný kurz Elektro Šurany 5 12 26.09.2016 28.09.2016 1.3
2 2 Pilotný kurz Stavebn Prešov 4 14 05.10.2016 07.10.2016 1.3
2 3 Pilotný kurz Potravin Bratislava 4 16 03.10.2016 05.10.2016 1.3
2 4 Pilotný kurz Kader Bratislava 4 16 04.10.2016 06.10.2016 1.3
2 5 Piltoný kurz Chémia Bratislava 2 14 28.09.2016 30.09.2016 1.3
3 1 Zber a hodnotenie pilot Elektro 28.09.2016 02.10.2016 2.1
3 2 Zber a hodnotenie pilot Stavebn 07.10.2016 11.10.2016 2.2
3 3 Zber a hodnotenie pilot Potravin 05.10.2016 09.10.2016 2.3
3 4 Zber a hodnotenie pilot Kader 06.10.2016 10.10.2016 2.4
3 5 Zber a hodnotenie pilot Chémia 30.09.2016 04.10.2016 2.5
3 6 Úprava curricul Elektro 02.10.2016 12.10.2016 3.1
3 7 Úprava curricul Stavebn 11.10.2016 13.10.2016 3.2
3 8 Úprava curricul Potravin 09.10.2016 17.10.2016 3.3
3 9 Úprava curricul Kader 10.10.2016 19.10.2016 3.4
3 10 Úprava curricul Chémia 04.10.2016 21.10.2016 3.5
3 11 Žiadosť o akreditáciu Elektro 14.10.2016 13.11.2016 3.6
3 12 Žiadosť o akreditáciu Stavebn 15.10.2016 14.11.2016 3.7
3 13 Žiadosť o akreditáciu Potravin 19.10.2016 18.11.2016 3.8
3 14 Žiadosť o akreditáciu Kader 21.10.2016 20.11.2016 3.9
3 15 Žiadosť o akreditáciu Chémia 23.10.2016 22.11.2016 3.10
4 1 Príprava podmienok multiplik školení 02.10.2016 17.11.2016 3.1
4 4 Elektro Šurany 108 11 05.12.2016 07.12.2016
4 6 Elektro Šurany 108 8 07.12.2016 09.12.2016
4 7 Elektro Banská Bystrica 108 10 07.12.2016 09.12.2016
4 9 Elektro Banská Bystrica 108 8 12.12.2016 14.12.2016
4 10 Elektro Šurany 108 9 14.12.2016 16.12.2016
4 11 Elektro Banská Bystrica 108 8 14.12.2016 16.12.2016
4 15 Elektro Banská Bystrica 108 12 11.01.2017 13.01.2017
4 16 Elektro Šurany 108 11 16.01.2017 18.01.2017
4 17 Elektro Banská Bystrica 108 13 16.01.2017 18.01.2017

Elektro Šurany 108 13 18.01.2017 20.01.2017
Elektro Banská Bystrica 108 14 18.01.2017 20.01.2017
Elektro Banská Bystrica 108 7 06.02.2017 08.02.2017
Elektro Banská Bystrica 108 10 13.02.2017 15.02.2017



Elektro Banská Bystrica 108 10 20.02.2017 22.02.2017
Elektro Banská Bystrica 108 10 20.02.2017 22.02.2017
Elektro Šurany 108 8 06.02.2017 08.02.2017
Elektro Šurany 108 8 15.02.2017 17.02.2017
Elektro Šurany 108 9 27.02.2017 01.03.2017

4 20 Stavebn Prešov 57 13 05.12.2016 07.12.2016
4 23 Stavebn Nitra 57 8 07.12.2016 09.12.2016
4 26 Stavebn Prešov 57 10 14.12.2016 16.12.2016

Stavebn Prešov 57 11 18.01.2017 20.01.2017
Stavebn Nitra 57 13 23.01.2017 25.01.2017
Stavebn Nitra 57 9 06.02.2017 08.02.2017
Stavebn Nitra 57 8 13.02.2017 15.02.2017
Stavebn Prešov 57 11 06.02.2017 08.02.2017
Stavebn Prešov 57 13 13.02.2017 15.02.2017
Stavebn Prešov 57 14 20.02.2017 22.02.2017
Stavebn Nitra 57 10 06.03.2017 08.03.2017

4 31 Kader Bratislava 70 9 30.11.2016 02.12.2016
4 34 Kader Zvolen 70 10 07.12.2016 09.12.2016
4 39 Kader Bratislava 70 14 14.12.2016 16.12.2016
4 43 Kader Bratislava 70 10 16.01.2017 18.01.2017

Kader Zvolen 71 10 20.02.2017 22.02.2017
Kader Zvolen 70 9 22.02.2017 24.02.2017
Chémia Bratislava 14 16.01.2017 18.01.2017

4 45 Potravin Kežmarok 54 11 07.12.2016 09.12.2016
4 46 Potravin Zvolen 54 15 07.12.2016 09.12.2016
4 50 Potravin Zvolen 54 17 14.12.2016 16.12.2016
4 54 Potravin Zvolen 54 10 16.01.2017 18.01.2017
4 55 Potravin Kežmarok 54 12 16.01.2017 18.01.2017

Potravin Kežmarok 54 11 13.02.2017 15.02.2017
Potravin Zvolen 54 11 06.02.2017 08.02.2017
Potravin Zvolen 54 9 13.02.2017 15.02.2017
Potravin Zvolen 54 13 20.02.2017 22.02.2017
Potravin Kežmarok 54 11 27.02.2017 01.03.2017

5 1 Zber spätnej väzby školenia Elektro 25.01.2017
5 2 Zber spätnej väzby školenia Stavebn 25.01.2017
5 3 Zber spätnej väzby školenia Potravin 25.01.2017
5 4 Zber spätnej väzby školenia Kader 25.01.2017
5 5 Zber spätnej väzby školenia Chémia 25.01.2017
5 6 Príprava analýzy školení 567 28.02.2016



Dňa: 16.03.2017
Vypracoval: Dúbrava Juraj 

Spolu účastníkov 495
december - 161
január - 133
február - 191
marec - 10


